



CV. ALIF PUTERA PRATAMA

General Contractor

Jl. Delima No. 21 Rt. 51 Samarinda

Nomor : 02/UNHAS-JKT/APP/TERM-1/IV/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pembayaran Termin 1 25%

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pekerjaan Kontraktual Belanja Modal Jasa Konstruksi dan Konsultansi

Universitas Hasanuddin

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dimulainya Pekerjaan **Pembuatan Fasad Gedung Pendidikan dan Pelatihan Universitas Hasanuddin di Jakarta**, sesuai ketentuan kontrak, maka dengan ini kami mengajukan permohonan termin ke -1 sebesar 25 % dari nilai kontrak. Adapun pembayaran tersebut berdasarkan kontrak nomor : 01270/UN4.1.2.3/PL.01.01/2026, Tanggal 08 Januari 2026, serta berdasarkan syarat-syarat kontrak.

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

A. Nilai Kontrak	:		Rp 4,058,900,000.00
B. Termin 1 (NK x Termin	:	25% x A	Rp 1,014,725,000.00
Angsuran UM	:	25%	Rp 253,681,250.00
C. Total Pengajuan Termin 1	:		Rp 761,043,750.00

Terbilang : (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Jumlah yang ditagihkan untuk Termin ke-1 sebesar 25% dari nilai kontrak sesuai dengan Syarat-syarat Khusus Kontrak Pasal 70.1(e). Pembayaran Prestasi Pekerjaan.

Selanjutnya, pembayaran tersebut mohon dikirimkan ke rekening kami pada:

BANK TABUNGAN NEGARA

NOMOR REKENING: [REDACTED]

ATAS NAMA : CV. ALIF PUTERA PRATAMA

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 April 2026

Pemohon :

CV. ALIF PUTERA PRATAMA


BANDI PURSOMO
PIMPINAN